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[bookmark: _Toc297881259][bookmark: _Toc332818298]1 PROJEKTNA ZAMISEL
A. UVOD
1. Zapišite splošna dejstva o evropskem mestu, v katerega boste organizirali turistično potovanje. Besedilo naj bo dolgo 10 vrstic. (Kliknite za primer!)

B. GLAVNI DEL
1. Za koga bomo organizirali potovanje? Kam bomo organizirali potovanje? Kdaj bomo organizirali potovanje? (Kliknite za primer!)


2. Po kakšni ceni bomo organizirali potovanje? (Kliknite za primer!)


3. Na kaj bo vplivala cena potovanja? (Kliknite za primer!)


4. Kaj želimo spoznati na potovanju v Benetkah? Kakšnega turističnega vodiča si želimo? Kako nam naj predstavi Benetke? (Kliknite za primer!)


5. Kaj bomo počeli čez dan na potovanju v Benetkah? (Kliknite za primer!)


6. Kaj bomo počeli v večernih urah? (Kliknite za primer!)

C.) ZAKLJUČEK
7. Kakšne koristi boste imeli od potovanja v Benetke? (Kliknite za primer!)




[bookmark: _Toc297881260][bookmark: _Toc297884998][bookmark: _Toc332818299]2 ZASNOVA PROJEKTA
[bookmark: _Toc297881261][bookmark: _Toc297884999][bookmark: _Toc332818300]2.1 ORGANIZACIJA PROJEKTA
Projekt bo izvedla projektna skupina iz razreda 4.a- 1.skupina. Organigram projektne skupine je razviden iz tabele 1.

[bookmark: _Toc297884320][bookmark: _Toc297884784][bookmark: _Toc332818325]Tabela 1: Organigram projektne skupine
	Oznaka
	Ime in priimek
	Zadolžitev

	1
	Projektna skupina
	

	1.1
	Vodstvo projekta
	

	A
	Janez Černilec
	Mentor

	B
	Ana Avsenek
	Vodja projektne skupine

	1.2
	Projektni sodelavci
	

	C
	Jan Hartman 
	Projektni sodelavec

	D
	Karina Hudoletnjak
	Projektni sodelavec

	E
	Sara King
	Projektni sodelavec


[bookmark: _Toc297881262][bookmark: _Toc297885000][bookmark: _Toc332818301]2.2 NAMEN IN CILJI PROJEKTA
S turističnim potovanjem v Benetke želimo dijakom razreda 4.b – 2. Skupina predstaviti Benetke iz zgodovinskega, kulturnega, turističnega, gospodarskega … vidika. Poleg tega želim, da se na izletu tudi dobro zabavajo in družijo s sošolci iz razreda 4.b – 2. Skupina. Potovanje bomo organizirali po najnižji možni ceni.

V projektu želimo doseči naslednje cilje:
· 
· 
· 
[bookmark: _Toc297881263][bookmark: _Toc297885001][bookmark: _Toc332818302]2.3 AKTIVNOSTI V PROJEKTU
V projektu želimo izvesti naslednje aktivnosti:
· [bookmark: _Toc297881264][bookmark: _Toc297885002][bookmark: _Toc332818303]analiza turističnih znamenitosti Monaka,
· anketiranje izletnikov glede turističnega ogleda Monaka,
· preučitev možnosti prevoza v Monako, 
· izbira najustreznejšega prevoza v Monako,
· preučitev hotelskih  ponudb v Monaku,
· izbira najugodnejše hotelske ponudbe v Monaku,
· preučitev nakupovalnih centrov, diskotek, gostiln v Monaku,
· izbira najugodnejših diskotek, gostiln v Monaku,
· pisanje programa za turistično potovanje v Monako,
· pisanje obvestila o turističnem potovanju v Monako,
· turistični izlet v Monako, november 2012,
· anketiranje izletnikov glede zadovoljstva obiska Monaka. 

2.4 PRIPOMOČKI
Za izvedbo projekta bomo potrebovali računalnike, tiskalnik, skener, prospekte o Bledu.
[bookmark: _Toc297881265][bookmark: _Toc297885003][bookmark: _Toc332818304]2.5 TRAJANJE IN UDELEŽENCI PROJEKTA
Projekt bo trajal od 1. oziroma 2. tedna v decembru 2011 do drugega tedna v maju 2012. Vsak torek bomo izvajali projektne naloge od 7:10 do 9:35, torej 3 šolske ure. V projektu bomo sodelovali naslednji dijaki: 
· Ana Avsenek,
· Jan Hartman,
· Karina Hudoletnjak,
· Sara King.
[bookmark: _Toc297881266][bookmark: _Toc297885004][bookmark: _Toc332818305]

3 NAČRTOVANJE PROJEKTA
[bookmark: _Toc297881267][bookmark: _Toc297885005][bookmark: _Toc332818306]3.1 GROBI ČASOVNI NAČRT PROJEKTa
Grobi časovni načrt za projekt: Predstavitev turistične dejavnosti na Bledu je razviden iz tabele 2.

[bookmark: _Toc332818326][bookmark: _Toc297884321][bookmark: _Toc297884785]Tabela 2: Grobi časovni načrt 
	Zap. št.
	Aktivnost
	Termin
	Nosilec

	1
	Načrtovanje projekta
	
	

	1.1
	Okvirno načrtovanje projekta
	december 11, 
januar 12
	1 projektni sodelavec

	2
	Izvajanje projekta
	
	

	2.1
	Bled kot turistični kraj
	december 11,
januar 12
	3 projektni sodelavci

	2.2
	Anketa: Bled kot turistični kraj z vidika dijakov ETŠ
	januar 12
	1 projektni sodelavec

	2.3
	Anketa: Bled kot turistični kraj z vidika mojih prijateljev in znancev 
	januar 12
	1 projektni sodelavec

	2.4
	Anketa: Bled kot turistični kraj z vidika mojih sorodnikov
	januar 12
	1 projektni sodelavec

	2.5
	Anketa: Slovenski turistični kraji, ki jih poznajo tujci?
	januar 12
	1 projektni sodelavec

	2.6
	Opazovanje: Turistična dejavnost na Bledu
	februar 12,
 marec 12
	4 projektni sodelavci

	2.7
	Kviz: Družbene turistične znamenitosti Bleda (kulturna dediščina)
	marec 12
	1 projektni sodelavec

	2.8
	Kviz: Naravne turistične znamenitosti Bleda
	marec 12
	1 projektni sodelavec

	2.9
	Kviz: Blejski grad
	marec 12
	1 projektni sodelavec

	2.10
	Kviz: Aktivnosti turistov na Bledu
	marec 12
	1 projektni sodelavec

	2.11
	Analiza koristnosti: Katero družbeno turistično znamenitost na Bledu pokazati prijatelju?
	april 12
	1 projektni sodelavec

	2.12
	Analiza koristnosti: Katero naravno turistično znamenitost obiskati s prijateljem?
	april 12
	1 projektni sodelavec

	2.13
	Analiza koristnosti: Katero gostilno na Bledu obiskati s prijateljem?
	april 12
	1 projektni sodelavec

	2.14
	Analiza koristnosti: Katero aktivnost na Bledu izbrati za sebe?
	april 12
	1 projektni sodelavec

	2.15
	Združevanje in urejanje projektne naloge
	april 12
	1 projektni sodelavec

	2.16
	Pisanje sklepa za projektno nalogo in poročila o zaključku projekta
	april 12
	1 projektni sodelavec

	2.17
	Izdelava Power pointa za projektno nalogo
	april 12
	1 projektni sodelavec

	2.18
	Tiskanje projektne naloge
	april 12
	1 projektni sodelavec

	3
	Kontrola projekta
	
	

	3.1
	Pisanje poročila o zaključku projekta
	maj 12
	4 projektni sodelavci


[bookmark: _Toc297881268][bookmark: _Toc297885006][bookmark: _Toc332818307]3.2 FINI ČASOVNI NAČRT PROJEKTa
Fini časovni načrt za projekt: Predstavitev turistične dejavnosti na Bledu je razviden iz tabele 3.

[bookmark: _Toc332818327][bookmark: _Toc297884322][bookmark: _Toc297884786]Tabela 3: Fini časovni načrt 
	Zap. št.
	Aktivnost
	Nosilec
	Datum
	Št. ur

	[bookmark: _Hlk331044535]1
	Načrtovanje projekta
	
	
	

	1.1
	Okvirno načrtovanje projekta
	Ana Avsenek
	6.12.11,
13.12.11,
20.12.11,
03.01.12
	12

	2
	Izvajanje projekta
	
	
	

	2.1
	Bled kot turistični kraj
	Sara King
Karina Hudoletnjak
Jan Hartman
	6.12.11,
13.12.11,
20.12.11,
03.01.12
	36

	2.2
	Anketa: Bled kot turistični kraj z vidika dijakov ETŠ
	Ana Avsenek
	10.1.12,
17.1.12,
24.1.12,
31.1.12
	12

	2.3
	Anketa: Bled kot turistični kraj z vidika mojih prijateljev in znancev
	Sara King
	10.1.12,
17.1.12,
24.1.12,
31.1.12
	12

	2.4
	Anketa: Bled kot turistični kraj z vidika mojih sorodnikov 
	Karina Hudoletnjak
	10.1.12,
17.1.12,
24.1.12,
31.1.12
	12

	2.5
	Anketa: Slovenski turistični kraji, ki jih poznajo tujci
	Jan Hartman
	10.1.12,
17.1.12,
24.1.12,
31.1.12
	12

	2.6
	Opazovanje: Turistična dejavnost na Bledu
	Ana Avsenek
Sara King
Karina Hudoletnjak
Jan Hartman
	7.2.12,
14.2.12,
28.2.12,
6.3.12


	48

	2.7
	Kviz: Družbene turistične znamenitosti Bleda (kulturna dediščina)
	Ana Avsenek
	13.3.12, 
20.3.12,
27.3.12
	9

	2.8
	Kviz: Naravne turistične znamenitosti Bleda
	Sara King
	13.3.12,
20.3.12,
6.3.12
	9

	2.9
	Kviz: Blejski grad
	Karina Hudoletnjak
	13.3.12,
20.3.12,
27.3.12
	9

	2.10
	Kviz: Aktivnosti turistov na Bledu
	Jan Hartman
	13.3.12,
20.3.12,
27.3.12.
	9

	2.11
	Analiza koristnosti: Katero družbeno turistično znamenitost na Bledu pokazati prijatelju?
	Ana Avsenek
	3.4.12,
10.4.12,
17.4.12,

	9

	2.12.
	Analiza koristnosti: Katero naravno turistično znamenitost obiskati s prijateljem?
	Sara King
	3.4.12,
10.4.12,
17.4.12,

	9

	2.13
	Analiza koristnosti: Katero gostilno na Bledu obiskati s prijateljem?
	Karina Hudoletnjak
	3.4.12,
10.4.12,
17.4.12,

	9

	2.14
	Analiza koristnosti: Katero aktivnost na Bledu izbrati za sebe?
	Jan Hartman
	3.4.12,
10.4.12,
17.4.12,

	9

	2.15
	Združevanje in urejanje projektne naloge
	Ana Avsenek
	24.4.12
	3

	2.16
	Pisanje sklepa za projektno nalogo 
	Karina Hudoletnjak
	24.4.12
	3

	2.17
	Izdelava Power pointa za projektno nalogo
	Sara King
	24.4.12
	3

	2.18
	Tiskanje projektne naloge
	Jan Hartman
	24.4.12
	3

	3
	Kontrola projekta
	
	
	

	3.1
	Pisanje poročila o zaključku projekta
	Ana Avsenek
Sara King
Karina Hudoletnjak
Jan Hartman
	8.5.2012
	12

	4
	Skupaj ur
	
	
	240



Za načrtovanje in izvedbo projekta: Predstavitev turistične dejavnosti na Bledu bomo potrebovali skupno 240 ur.



[bookmark: _Toc297881269][bookmark: _Toc297885007][bookmark: _Toc332818308]3.3 MREŽNI NAČRT PROJEKTA
V sliki 1 prikazujemo mrežni načrt za projekt: Predstavitev turistične dejavnosti na Bledu.

[image: C:\Users\Janez\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\mrezni_14812.png]
[bookmark: _Toc297884683][bookmark: _Toc332818340]Slika 1: Grafični prikaz mrežnega diagrama
Iz slike 1 je razvidno, da bo projekt trajal 24 tednov. V našem primeru predstavlja 1 dan 1 teden.


[bookmark: _Toc297885008][bookmark: _Toc332818309]3.4 STROŠKOVNI NAČRT PROJEKTA

V slike 2 prikazujemo skupne stroške za projekt po dejavnostih.

[image: ]
[bookmark: _Toc332818341]Slika 2: Stroški projekta po dejavnostih
Iz slike 2 je razvidno, da znašajo načrtovani skupni stroški za projekt 2.656,35 EUR.




Na spodnji sliki 3 navajamo stroške po resursih za projekt.

[image: ]
[bookmark: _Toc332818342]Slika 3: Stroški po resursih za projekt


[bookmark: _Toc332818310]4 IZVEDBA PROJEKTA
[bookmark: _Toc332818311][bookmark: _Toc96598409]4. 1 Turistične znamenitosti Bleda




[bookmark: _Toc96598416][bookmark: _Toc125774719][bookmark: _Toc258377751][bookmark: _Toc297885012][bookmark: _Toc332818318][bookmark: _Toc96598417]5 POROČILO O ZAKLJUČKU PROJEKTA
A. Predstavitev in zaključek projekta

Projekt bomo predstavili pri predmetu projektno delo v mesecu maju 2010 in na poklicni maturi pred komisijo poklicne mature v mesecu juniju 2010. Poleg tega pa tudi v mesecu aprilu na Tehničnem šolskem centru v Kranju.

[bookmark: _Toc96598418]B. Ocenjevanje poteka projekta

Vodstvo projekta je s pomočjo projektnih sodelavcev dne 6. aprila 2010 analiziralo potek projekta Obutev dijakov ETŠ Kranj z vidikov, ki so opisani spodaj.

1. Kje se izražajo prednosti in slabosti projektne skupine?

Prednosti projektne skupine je bila dobra organiziranost skupine.

Slabost projektne skupine pa je bilo počasno delovanje interneta.

2. Kateri dejavniki so prispevali k uspehu projekta?

K uspehu projekta so najbolj prispevali dijaki, ki so se zelo trudili, da bi čim bolj iskreno odgovorili na vse ankete.

3. Katere strokovne, družbene in organizacijske izkušnje smo si pridobili?

Člani projekte skupine smo ugotovili veliko zanimivih podatkov o obutvi. 

Sedaj imamo osnovno znanje o načinu izvajanja projektov in lahko na tem tudi gradimo. To znanje lahko uporabimo v praksi v nadaljnjem življenju, ker se danes izvaja ogromno projektov.

[bookmark: _Toc96598419]C. Ocenjevanje rezultatov projekta
[bookmark: _Toc96598420]
C1. Vprašanja za vzpostavitev organizacije

Odgovori na vprašanja za vzpostavitev organizacije so navedena spodaj.

1. So bile pristojnosti jasno razmejene?

Pristojnosti so bile jasno razmejene, kajti že pri načrtovanju projekte smo naredili organigram. 
[bookmark: _Toc96598421]
2. So bile odgovornosti in možnosti odločanja nedvoumno dodeljene?

V organigramu smo določili vodstvo projekta, ki je sprejel skupaj s projektno skupino vse pomembnejše odločitve. Pri odločanju pa je veliko pomagal tudi profesor s svojim usmerjanjem projektne skupine.

C2. Vprašanja za organiziranje poteka

Odgovori na vprašanje za organiziranje projekta so navedeni spodaj.

1. Kako (bolj ali manj) so bili upoštevani projektni načrti (miljniki, fazni cilji, mrežni načrti)?

V celoti smo upoštevali mrežni načrt. Bil je pravilno sestavljen, kar nam je omogočilo tekoče izvajanje zastavljenih nalog skladno z roki.
2. Ali so se lahko razvile projektne strukture?

Vse izvedbe nalog smo člani projektne skupine uspešno izvedli, če pa česa nismo znali, nam je pomagal profesor s svojimi razlagami.

3. Ali je bilo opravljeno, kar je bilo potrebno, in ali je bilo narejeno vse, kar je bilo možno?

Za projekt nam je uspelo izvesti vse, kar smo si zastavili. Vsa področja smo uspešno obdelali v skladu z našimi načrtovanjem projektne naloge.

C3. Vprašanja za stil in kvalificiranost vodenja

Odgovori na vprašanja za stil in kvalificiranost vodenja so navedena spodaj.

1. Ali je bil uporabljen v vseh aktualnih situacijah ustrezni stil vodenja (npr. težka situacija = avtoritativno vodenje; normalni potek projekta = kooperativni stil vodenja)?

Projekt je moral voditi profesor, na način kot je opisano v vprašanju.

2. Ali ste projektne cilje uskladili s sodelavci?

Projektne cilje smo opredelili v okviru projektne skupine v fazi načrtovanja projekta.

3. Ste imeli redne sestanke za usklajevanje ciljev in preverjanje?

Projektnim ciljem smo sledili ves čas izvajanja naloge.

4. Ali so obstajale pozitivne in negativne sankcije v projektni skupini?

Delo v projektni skupini smo vzpodbujali z napovedanim ocenjevanje izdelkov projekta.
[bookmark: _Toc96598422]
C4. Vprašanja za komuniciranje in kooperacijo

Odgovori na vprašanja za komunikaciranje in kooperacijo so navedeni spodaj. 

1. Ali je obstajal zadosten tok informacij v projektu?

Projektna skupina je razpolagala z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno izvedbo projekta. 

2. Ali nekateri člani projekta »niso mogli govoriti med seboj«?

Projektni sodelavci so imeli neovirano medsebojno komunikacijo glede projekta.

3. Ali je obstajala medsebojna »strpnost« sodelavcev pri projektu?

Med izvajanjem projekta ni bilo čutiti medsebojnih konfliktov med sodelavci projekta.

4. Ali ste discipliniralo ravnali z roki in cilji?

Načrtovanih rokov smo se uspešno držali. S projektom smo dosegli vse zastavljene cilje.
[bookmark: _Toc96598423]
D. Vprašanja za usposobljenost tima

Odgovori na vprašanja za usposobljenost tima so navedeni spodaj.

1. Ali ste javno ocenjevali storilnost članov projekta?

Storilnost članov projekta smo javno ocenjevali.

2. Ali ste obravnavali spore v projektni skupini?

Do sporov v projektni skupini ni prihajalo.

3. Ali ste naloge in odgovornost pravilno razporedili?

Naloge in odgovornost so bile primerno razporejene med izvajalce projekta.

E. Vprašanja za motiviranost

Odgovori na vprašanja za motiviranost so navedena spodaj.

1. Ali je obstajal v skupini »občutek pripadnosti«?

V projektni skupini je bil vsak član deležen občutka pripadnosti.

2. Ali so bili nekateri člani tima nezainteresirani?

Manjše število članov projektne skupine je bilo nezainteresiranih za projekt iz različnih vzrokov, predvsem pa zaradi slabih delovnih navad in lenobe.

3. Ali je projekt napredoval hitro, intenzivno ali počasno?

Projekt je v začetku napredoval počasneje. Kasneje je stekel zelo hitro in intenzivno, ker so bile vse naloge točno dodeljene točno določenim članom skupine in ker je bilo delo organizirano.

[bookmark: _Toc96598424]F. Razrešitev projektne skupine

Projektna skupine je dne 6.04.2010 končala s projektom obutev, ki jo nosijo dijaki ETŠ Kranj.

[bookmark: _Toc96598425]G. Presoja stroškov in koristi projekta

Med stroške projekta nismo šteli dela projektne skupine, če upoštevamo, da so projektno skupino sestavljali dijaki. Drugače pa so nastajali med izvedbo projekta vsakodnevni stroški šole: amortizacija, materialni stroški, stroški dela in storitve drugih.
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