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[bookmark: _Toc297881259][bookmark: _Toc332818298]1 PROJEKTNA ZAMISEL
A. UVOD
1. Zapišite splošna dejstva o evropskem mestu, v katerega boste organizirali turistično potovanje. Besedilo naj bo dolgo 10 vrstic. (Kliknite za primer!)

B. GLAVNI DEL
1. Za koga bomo organizirali potovanje? Kam bomo organizirali potovanje? Kdaj bomo organizirali potovanje? (Kliknite za primer!)


2. Po kakšni ceni bomo organizirali potovanje? (Kliknite za primer!)


3. Na kaj bo vplivala cena potovanja? (Kliknite za primer!)


4. Kaj želimo spoznati na potovanju v Benetkah? Kakšnega turističnega vodiča si želimo? Kako nam naj predstavi Benetke? (Kliknite za primer!)


5. Kaj bomo počeli čez dan na potovanju v Benetkah? (Kliknite za primer!)


6. Kaj bomo počeli v večernih urah? (Kliknite za primer!)

C.) ZAKLJUČEK
7. Kakšne koristi boste imeli od potovanja v Benetke? (Kliknite za primer!)




[bookmark: _Toc297881260][bookmark: _Toc297884998][bookmark: _Toc332818299]2 ZASNOVA PROJEKTA
[bookmark: _Toc297881261][bookmark: _Toc297884999][bookmark: _Toc332818300]2.1 ORGANIZACIJA PROJEKTA
Projekt bo izvedla projektna skupina iz razreda 4.a- 1.skupina. Organigram projektne skupine je razviden iz tabele 1.

[bookmark: _Toc297884320][bookmark: _Toc297884784][bookmark: _Toc332818325]Tabela 1: Organigram projektne skupine
	Oznaka
	Ime in priimek
	Zadolžitev

	1
	Projektna skupina
	

	1.1
	Vodstvo projekta
	

	A
	Janez Černilec
	Mentor

	B
	Ana Avsenek
	Vodja projektne skupine

	1.2
	Projektni sodelavci
	

	C
	Jan Hartman 
	Projektni sodelavec

	D
	Karina Hudoletnjak
	Projektni sodelavec

	E
	Sara King
	Projektni sodelavec


[bookmark: _Toc297881262][bookmark: _Toc297885000][bookmark: _Toc332818301]2.2 NAMEN IN CILJI PROJEKTA
S turističnim potovanjem v Monako želimo dijakom razreda 4.b – 2. Skupina predstaviti Monako iz zgodovinskega, kulturnega, turističnega, gospodarskega … vidika. Poleg tega želimo, da se na izletu tudi dobro zabavajo in družijo s sošolci iz razreda 4.b – 2. Skupina. Potovanje bomo organizirali po najnižji možni ceni.

V projektu želimo doseči naslednje cilje:
· 
· 
· 
[bookmark: _Toc297881263][bookmark: _Toc297885001][bookmark: _Toc332818302]2.3 AKTIVNOSTI V PROJEKTU
V projektu želimo izvesti naslednje aktivnosti:
· [bookmark: _Toc297881264][bookmark: _Toc297885002][bookmark: _Toc332818303]analiza turističnih znamenitosti Monaka,
· anketiranje izletnikov glede turističnega ogleda Monaka,
· preučitev možnosti prevoza v Monako, 
· izbira najustreznejšega prevoza v Monako,
· preučitev hotelskih  ponudb v Monaku,
· izbira najugodnejše hotelske ponudbe v Monaku,
· preučitev nakupovalnih centrov, diskotek, gostiln v Monaku,
· izbira najugodnejšega nakupovalnega centra, diskoteke, gostilne v Monaku,
· pisanje programa za turistično potovanje v Monako,
· pisanje obvestila o turističnem potovanju v Monako,
· turistični izlet v Monako, november 2012,
· anketiranje izletnikov glede zadovoljstva obiska Monaka. 

2.4 PRIPOMOČKI
Za izvedbo projekta bomo potrebovali računalnike, tiskalnik, skener, internetno povezavo.
[bookmark: _Toc297881265][bookmark: _Toc297885003][bookmark: _Toc332818304]2.5 TRAJANJE IN UDELEŽENCI PROJEKTA
Projekt bo trajal od 1. tedna v septembru 2012 do konca novembra 2012. Vsak torek in četrek bomo izvajali projektne naloge, in sicer v torek od 12:10 do 12:55 (12:00 do 13:00), 1 šolsko uro in v četrek od 9:40 do 11:15, 2 šolski uri (10:00 do 12:00). V projektu bomo sodelovali naslednji dijaki: 
· Ana Avsenek,
· Jan Hartman,
· Karina Hudoletnjak,
· Sara King.
[bookmark: _Toc297881266][bookmark: _Toc297885004][bookmark: _Toc332818305]

3 NAČRTOVANJE PROJEKTA
[bookmark: _Toc297881267][bookmark: _Toc297885005][bookmark: _Toc332818306]3.1 GROBI ČASOVNI NAČRT PROJEKTa
Grobi časovni načrt za projekt: Turistično potovanje v Monako  je razviden iz tabele 2.

[bookmark: _Toc332818326][bookmark: _Toc297884321][bookmark: _Toc297884785]Tabela 2: Grobi časovni načrt 
	Zap. št.
	Aktivnost
	Termin
	Nosilec

	1
	Načrtovanje projekta
	
	

	1.1
	Okvirno načrtovanje projekta
	september 12

	1 projektni sodelavec

	2
	Izvajanje projekta
	
	

	2.1
	Analiza turističnih znamenitosti Monaka
	september 12
	1 projektni sodelavec

	2.2
	Anketa: Turistični ogled Monaka
	september 12
	1 projektni sodelavec

	2.3
	Preučitev možnosti prevoza v Monako 
	september 12
	1 projektni sodelavec

	2.4
	Izbira najustreznejšega prevoza v Monako
	september 12
	1 projektni sodelavec

	2.5
	Preučitev hotelskih ponudb v Monaku
	september 12
	1 projektni sodelavec

	2.6
	Preučitev nakupovalnih centrov v Monaku
	september 12
	1 projektni sodelavec

	2.7
	Preučitev diskotek in gostiln v Monaku
	september 12
	1 projektni sodelavec

	2.8
	Izbira najugodnejše hotelske ponudbe v Monaku
	oktober 12
	1 projektni sodelavec

	2.9
	Izbira najugodnejših nakupovalnih centrov v Monaku
	oktober 12
	1 projektni sodelavec

	2.10
	Izbira najugodnejših diskotek v Monaku
	oktober 12
	1 projektni sodelavec

	2.11
	Izbira najugodnejših gostiln v Monaku
	oktober 12
	1 projektni sodelavec

	2.12
	Pisanje programa za potovanje v Monako
	oktober 12
	4 projektni sodelavci

	2.13
	Pisanje obvestila o turističnem potovanju v Monako
	november 12
	4 projektni sodelavci

	2.14
	Turistični izlet v Monako
	november 12
	4 projektni sodelavci

	2.15
	Anketa: Zadovoljstvo z obiskom Monaka
	november 12
	4 projektni sodelavec

	3
	Kontrola projekta
	
	

	3.1
	Pisanje poročila o zaključku projekta
	november 12
	4 projektni sodelavci


[bookmark: _Toc297881268][bookmark: _Toc297885006][bookmark: _Toc332818307]

3.2 FINI ČASOVNI NAČRT PROJEKTa
Fini časovni načrt za projekt: Turistično potovanje v Monako je razviden iz tabele 3.

[bookmark: _Toc332818327][bookmark: _Toc297884322][bookmark: _Toc297884786]Tabela 3: Fini časovni načrt 
	Zap. št.
	Aktivnost
	Nosilec
	Datum
	Št. ur

	[bookmark: _Hlk331044535]1
	Načrtovanje projekta
	
	
	

	[bookmark: _Hlk334432855]1.1
	Okvirno načrtovanje projekta
	Ana Avsenek
	4. 9. 12,
6. 9. 12,
11. 9. 12,
13. 9. 12,
18. 9. 12,
20. 9.12.
	9

	2
	Izvajanje projekta
	
	
	

	2.1
	Analiza turističnih znamenitosti Monaka
	Jan Hartman
	4. 9. 12,
6. 9. 12,
11. 9. 12,
13. 9. 12,
18. 9. 12,
20. 9.12.
	9

	2.2
	Anketa: Turistični ogled Monaka
	Sara King
	4. 9. 12,
6. 9. 12,
11. 9. 12,
13. 9. 12,
18. 9. 12,
20. 9.12.
	9

	2.3
	Preučitev možnosti prevoza v Monako 
	Karina Hudoletnjak
	4. 9. 12,
6. 9. 12,
11. 9. 12,
13. 9. 12,
18. 9. 12,
20. 9.12.
	9

	2.4
	Izbira najustreznejšega prevoza v Monako
	Karina Hudoletnjak
	25. 9. 12,
27. 9. 12,
2. 10. 12,
4. 10. 12,
9. 10. 12,
11. 10. 12.
	9

	2.5
	Preučitev hotelskih ponudb v Monaku
	Jan Hartman
	25. 9. 12,
27. 9. 12,
2. 10. 12,
4. 10. 12,
9. 10. 12,
11. 10. 12.
	9

	2.6
	Preučitev nakupovalnih centrov v Monaku
	Ana Avsenek

	25. 9. 12,
27. 9. 12,
2. 10. 12,
4. 10. 12,
9. 10. 12,
11. 10. 12.
	9




	[bookmark: _Hlk334430927]2.7
	Preučitev diskotek in gostiln v Monaku
	Sara King
	25. 9. 12,
27. 9. 12,
2. 10. 12,
4. 10. 12,
9. 10. 12,
11. 10. 12.
	9

	2.8
	Izbira najugodnejše hotelske ponudbe v Monaku
	Jan Hartman
	16. 10. 12
18. 10. 12
23. 10. 12,
25. 10. 12.
	6

	2.9
	Izbira najugodnejših nakupovalnih centrov v Monaku
	Ana Avsenek
	16. 10. 12
18. 10. 12
23. 10. 12,
25. 10. 12.
	6

	2.10
	Izbira najugodnejših diskotek v Monaku
	Sara King
	16. 10. 12
18. 10. 12
23. 10. 12,
25. 10. 12.
	6

	2.11
	Izbira najugodnejših gostiln v Monaku
	Karina Hudoletnjak
	16. 10. 12
18. 10. 12
23. 10. 12,
25. 10. 12.
	6

	2.12
	Pisanje programa za potovanje v Monako
	Ana Avsenek
Jan Hartman
Sara King
Karina Hudoletnjak
	6. 11. 12,
8. 11. 12.

	12

	2.13
	Pisanje obvestila o turističnem potovanju v Monako
	Ana Avsenek
Jan Hartman
Sara King
Karina Hudoletnjak
	13. 11. 12,
15. 11. 12,

	12

	2.14
	Turistični izlet v Monako
	Ana Avsenek
Jan Hartman
Sara King
Karina Hudoletnjak
	20. 11. 12,
22. 11. 12.
	12

	2.15
	Anketa: Zadovoljstvo z obiskom Monaka
	Ana Avsenek
Jan Hartman
Sara King
Karina Hudoletnjak
	27. 11. 12
	4

	3
	Kontrola projekta
	
	
	

	3.1
	Pisanje poročila o zaključku projekta
	Ana Avsenek
Sara King
Karina Hudoletnjak
Jan Hartman
	29. 11.2012.
	8

	4
	Skupaj ur
	
	
	132



Za načrtovanje in izvedbo projekta: Turistično potovanje v Monako bomo potrebovali skupno 132 ur.



[bookmark: _Toc297881269][bookmark: _Toc297885007][bookmark: _Toc332818308]3.3 MREŽNI NAČRT PROJEKTA
V sliki 1 prikazujemo mrežni načrt za projekt: Turistično potovanje v Monako.

[image: ]
[bookmark: _Toc297884683][bookmark: _Toc332818340]Slika 1: Grafični prikaz mrežnega diagrama
Iz slike 1 je razvidno, da bo projekt trajal 45 dni (15 tednov ali 3 mesece). V našem primeru predstavljajo 3 ure 1 teden.


[bookmark: _Toc297885008][bookmark: _Toc332818309]3.4 STROŠKOVNI NAČRT PROJEKTA

V slike 2 prikazujemo skupne stroške za projekt po dejavnostih.

[image: ]
[bookmark: _Toc332818341]Slika 2: Stroški projekta po dejavnostih
Iz slike 2 je razvidno, da znašajo načrtovani skupni stroški za projekt 1.773,73 EUR.




Na spodnji sliki 3 navajamo stroške po resursih za projekt.

[bookmark: _GoBack][image: ]
[bookmark: _Toc332818342]Slika 3: Stroški po resursih za projekt


[bookmark: _Toc332818310]4 IZVEDBA PROJEKTA
[bookmark: _Toc332818311][bookmark: _Toc96598409]4. 1 Turistične znamenitosti Bleda




[bookmark: _Toc96598416][bookmark: _Toc125774719][bookmark: _Toc258377751][bookmark: _Toc297885012][bookmark: _Toc332818318][bookmark: _Toc96598417]5 POROČILO O ZAKLJUČKU PROJEKTA
A. Predstavitev in zaključek projekta

Projekt bomo predstavili pri predmetu projektno delo v mesecu maju 2010 in na poklicni maturi pred komisijo poklicne mature v mesecu juniju 2010. Poleg tega pa tudi v mesecu aprilu na Tehničnem šolskem centru v Kranju.

[bookmark: _Toc96598418]B. Ocenjevanje poteka projekta

Vodstvo projekta je s pomočjo projektnih sodelavcev dne 6. aprila 2010 analiziralo potek projekta Obutev dijakov ETŠ Kranj z vidikov, ki so opisani spodaj.

1. Kje se izražajo prednosti in slabosti projektne skupine?

Prednosti projektne skupine je bila dobra organiziranost skupine.

Slabost projektne skupine pa je bilo počasno delovanje interneta.

2. Kateri dejavniki so prispevali k uspehu projekta?

K uspehu projekta so najbolj prispevali dijaki, ki so se zelo trudili, da bi čim bolj iskreno odgovorili na vse ankete.

3. Katere strokovne, družbene in organizacijske izkušnje smo si pridobili?

Člani projekte skupine smo ugotovili veliko zanimivih podatkov o obutvi. 

Sedaj imamo osnovno znanje o načinu izvajanja projektov in lahko na tem tudi gradimo. To znanje lahko uporabimo v praksi v nadaljnjem življenju, ker se danes izvaja ogromno projektov.

[bookmark: _Toc96598419]C. Ocenjevanje rezultatov projekta
[bookmark: _Toc96598420]
C1. Vprašanja za vzpostavitev organizacije

Odgovori na vprašanja za vzpostavitev organizacije so navedena spodaj.

1. So bile pristojnosti jasno razmejene?

Pristojnosti so bile jasno razmejene, kajti že pri načrtovanju projekte smo naredili organigram. 
[bookmark: _Toc96598421]
2. So bile odgovornosti in možnosti odločanja nedvoumno dodeljene?

V organigramu smo določili vodstvo projekta, ki je sprejel skupaj s projektno skupino vse pomembnejše odločitve. Pri odločanju pa je veliko pomagal tudi profesor s svojim usmerjanjem projektne skupine.

C2. Vprašanja za organiziranje poteka

Odgovori na vprašanje za organiziranje projekta so navedeni spodaj.

1. Kako (bolj ali manj) so bili upoštevani projektni načrti (miljniki, fazni cilji, mrežni načrti)?

V celoti smo upoštevali mrežni načrt. Bil je pravilno sestavljen, kar nam je omogočilo tekoče izvajanje zastavljenih nalog skladno z roki.
2. Ali so se lahko razvile projektne strukture?

Vse izvedbe nalog smo člani projektne skupine uspešno izvedli, če pa česa nismo znali, nam je pomagal profesor s svojimi razlagami.

3. Ali je bilo opravljeno, kar je bilo potrebno, in ali je bilo narejeno vse, kar je bilo možno?

Za projekt nam je uspelo izvesti vse, kar smo si zastavili. Vsa področja smo uspešno obdelali v skladu z našimi načrtovanjem projektne naloge.

C3. Vprašanja za stil in kvalificiranost vodenja

Odgovori na vprašanja za stil in kvalificiranost vodenja so navedena spodaj.

1. Ali je bil uporabljen v vseh aktualnih situacijah ustrezni stil vodenja (npr. težka situacija = avtoritativno vodenje; normalni potek projekta = kooperativni stil vodenja)?

Projekt je moral voditi profesor, na način kot je opisano v vprašanju.

2. Ali ste projektne cilje uskladili s sodelavci?

Projektne cilje smo opredelili v okviru projektne skupine v fazi načrtovanja projekta.

3. Ste imeli redne sestanke za usklajevanje ciljev in preverjanje?

Projektnim ciljem smo sledili ves čas izvajanja naloge.

4. Ali so obstajale pozitivne in negativne sankcije v projektni skupini?

Delo v projektni skupini smo vzpodbujali z napovedanim ocenjevanje izdelkov projekta.
[bookmark: _Toc96598422]
C4. Vprašanja za komuniciranje in kooperacijo

Odgovori na vprašanja za komunikaciranje in kooperacijo so navedeni spodaj. 

1. Ali je obstajal zadosten tok informacij v projektu?

Projektna skupina je razpolagala z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno izvedbo projekta. 

2. Ali nekateri člani projekta »niso mogli govoriti med seboj«?

Projektni sodelavci so imeli neovirano medsebojno komunikacijo glede projekta.

3. Ali je obstajala medsebojna »strpnost« sodelavcev pri projektu?

Med izvajanjem projekta ni bilo čutiti medsebojnih konfliktov med sodelavci projekta.

4. Ali ste discipliniralo ravnali z roki in cilji?

Načrtovanih rokov smo se uspešno držali. S projektom smo dosegli vse zastavljene cilje.
[bookmark: _Toc96598423]
D. Vprašanja za usposobljenost tima

Odgovori na vprašanja za usposobljenost tima so navedeni spodaj.

1. Ali ste javno ocenjevali storilnost članov projekta?

Storilnost članov projekta smo javno ocenjevali.

2. Ali ste obravnavali spore v projektni skupini?

Do sporov v projektni skupini ni prihajalo.

3. Ali ste naloge in odgovornost pravilno razporedili?

Naloge in odgovornost so bile primerno razporejene med izvajalce projekta.

E. Vprašanja za motiviranost

Odgovori na vprašanja za motiviranost so navedena spodaj.

1. Ali je obstajal v skupini »občutek pripadnosti«?

V projektni skupini je bil vsak član deležen občutka pripadnosti.

2. Ali so bili nekateri člani tima nezainteresirani?

Manjše število članov projektne skupine je bilo nezainteresiranih za projekt iz različnih vzrokov, predvsem pa zaradi slabih delovnih navad in lenobe.

3. Ali je projekt napredoval hitro, intenzivno ali počasno?

Projekt je v začetku napredoval počasneje. Kasneje je stekel zelo hitro in intenzivno, ker so bile vse naloge točno dodeljene točno določenim članom skupine in ker je bilo delo organizirano.

[bookmark: _Toc96598424]F. Razrešitev projektne skupine

Projektna skupine je dne 6.04.2010 končala s projektom obutev, ki jo nosijo dijaki ETŠ Kranj.

[bookmark: _Toc96598425]G. Presoja stroškov in koristi projekta

Med stroške projekta nismo šteli dela projektne skupine, če upoštevamo, da so projektno skupino sestavljali dijaki. Drugače pa so nastajali med izvedbo projekta vsakodnevni stroški šole: amortizacija, materialni stroški, stroški dela in storitve drugih.
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